

SCA
verteilt 26.2.18 y

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen, Immobilien	DRUCKSACHE 012 2018
Teilbereich 60.1	
Datum 26. Februar 2018	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	26.02.2018			
Samtgemeinderat	05.03.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Angela Lux	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister i.V.  Volker Klisch	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
Hier: Baukosten Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 108.000 € zur Fortführung der Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wolsdorf wurden in den Jahren 2012, 2015 und 2016 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 381.000,00 € veranschlagt. Der Ausgabenstand beträgt per 26.02.2018 insgesamt 314.868,14 € mithin stehen noch 66.131,86 € zur Verfügung.

Bereits beauftragt wurden Leistungen in Höhe von ~ 72.000,00 €
Grob ermittelte, noch nicht beauftragte Baukosten 101.520,50 €

Benötigte Haushaltsmittel ~ 108.000,00 €

Anlage

Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf										
		Kostenschätzung Netto	Kostenschätzung Brutto	Eigenleistung netto	Eigenleistung brutto	beauftragt	nicht beauftragt			
Baustelleneinrichtung		5.000,00 €	5.950,00 €		- €					
Erarbeiten		11.290,00 €	13.435,10 €		- €					
Maurerarbeiten-Gründung		28.460,00 €	33.867,40 €		- €					
Maurerarbeiten - Erdgeschoss		67.170,00 €	79.932,30 €		- €					
Zimmerarbeiten		15.750,00 €	18.742,50 €	9.000,00 €	10.710,00 €					
Innenausbau		20.500,00 €	24.395,00 €	13.900,00 €	16.541,00 €					
Dachdeckerarbeiten		25.000,00 €	29.750,00 €	12.800,00 €	15.232,00 €					
Klempnerarbeiten		3.860,00 €	4.593,40 €	2.000,00 €	2.380,00 €					
Fenster/Türen/Tore		27.900,00 €	33.201,00 €	3.000,00 €	3.570,00 €					
Heizungs- und Sanitärinstallation		51.300,00 €	61.047,00 €	25.000,00 €	29.750,00 €					24.157,00 €
Elektroinstallation										
u. CO²-Abluftanlage		40.300,00 €	47.957,00 €	11.300,00 €	13.447,00 €					22.610,00 €
Fliesenarbeiten		20.750,00 €	24.692,50 €	10.000,00 €	11.900,00 €			12.000,00 €		
Maler- und Bodenbelag		13.670,00 €	16.267,30 €	7.000,00 €	8.330,00 €			3.000,00 €		4.000,00 €
Fassadendämmung		28.000,00 €	33.320,00 €	15.000,00 €	17.850,00 €			12.000,00 €		
Außenanlagen		47.650,00 €	56.703,50 €	5.000,00 €	5.950,00 €					50.753,50 €
Architektenleistung		37.851,00 €	45.042,69 €		- €			45.000,00 €		
			528.896,69 €	114.000,00 €	135.660,00 €			72.000,00 €		101.520,50 €
Baukosten (monetär)			393.236,69 €							
Veranschlagt 2012			167.000,00 €							
Veranschlagt 2015			114.000,00 €							
Veranschlagt 2016			100.000,00 €							
Gesamt			381.000,00 €							
Gesamtausgaben			314.868,14 €							
Verfügbare Haushaltsmittel			66.131,86 €							
Restbaukosten grob geschätzt			173.520,50 €							
Benötigte Haushaltsmittel			107.388,64 €							

lll26/02