

## Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich <b>Bauen und Immobilien</b>	<b>DRUCKSACHE</b>   119 2023
Teilbereich <b>Bauen</b>	
Datum 10.08.2023	

öffentlich       nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	28.08.2023			
Samtgemeinderat	28.08.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:   Osterburg-Piele	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister In Vertretung  Angela Lux	Org.-Ziff      zur Beschlussausführung  ( Handzeichen )
Beschlussausführung am			

### Tagesordnungspunkt:

**Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschule Süpplingen – Überplanmäßige Ausgabe**

### Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 130.000,00 € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule Süpplingen.

## **Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Die Samtgemeinde führt zurzeit die Maßnahme „Umsetzung Brandschutzkonzept in der Grundschule Süpplingen“ durch.

Das Planungsbüro Kuhn + Partner begleitet die Maßnahme.

In den Vorplanungen und der Kostenschätzung für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes nicht berücksichtigt wurde u.a. die geforderte Brandmeldeanlage. Die Elektroanlagen müssen zum Teil erneuert werden, um die notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Türen und Fenster) anzusteuern. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass für die Umsetzung der Brandschutzauflagen Umbaumaßnahmen in den Bestandsgebäuden vorgenommen werden müssen.

Ein weiterer Faktor der Mehrkosten resultiert auch aus den Lieferengpässen und daraus ergebenden Preissteigerungen.

Die Maßnahme soll im 4. Quartal 2023 abgeschlossen werden.

### **Kostenübersicht der Maßnahme**

Gesamtkosten der Maßnahme:	ca. 440.684,74 €
Beauftragte Leistungen	ca. 146.473,05 €
Noch ausstehende/ noch zu beauftragende Maßnahmen	ca. 198.226,26 €
Defizit	ca. 95.985,43 €

Seitens der Verwaltung wurde ein finanzieller Spielraum von ca. 35.000,00 € eingeräumt, da weitere Ausschreibungen erfolgen müssen und die Ergebnisse / Kosten zurzeit nur geschätzt werden können.

Für die Maßnahme Umsetzung Brandschutzkonzept werden Mittel vom Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP 2) bis zu einer Maximalhöhe von 193.411,49 € der förderfähigen Kosten eingesetzt. Davon wurden bereits 111.300,00 € abgerufen. Die noch ausstehenden ca. 82.100,00 € müssen für die ausstehenden Arbeiten erneut beantragt werden und können nach Zusage eingesetzt werden.

Die fehlenden Mittel stehen im Haushalt der Samtgemeinde auf der Kostenstelle 1220.1122.0212002 (IN.00.23.15 - Kauf und Sanierung Kindergarten Frellstedt) in Höhe von 130.000,00 zur Verfügung.

Mittel in Höhe von ca. 82.000,00 € werden aus dem KIP 2 Programm nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz neu beantragt und nach erfolgter Zusage der Mittel für diese Maßnahme eingesetzt.

Die dann nicht mehr benötigten Mittel von der Kostenstelle 1220.1122.0212002 werden dann wieder der Kostenstelle zur Verfügung gestellt.