Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister-

Fachbereich	DRUCKSACHE
Bauen und Immobilien	
Teilbereich **Bauen**	
Datum 10.08.2023	119 2023

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	28.08.2023			
Samtgemeinderat	28.08.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Samtgemeindebürgermeister In Vertretung	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Osterburg-Piele		Angela Lux	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Umsetzung Brandschutzkonzept Grundschule Süpplingen – Überplanmäßige Ausgabe

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 130.000,00 € für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule Süpplingen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Die Samtgemeinde führt zurzeit die Maßnahme „Umsetzung Brandschutzkonzept in der Grundschule Süpplingen“ durch.
Das Planungsbüro Kuhn + Partner begleitet die Maßnahme.
In den Vorplanungen und der Kostenschätzung für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes nicht berücksichtigt wurde u.a. die geforderte Brandmeldeanlage. Die Elektroanlagen müssen zum Teil erneuert werden, um die notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Türen und Fenster) anzusteuern. Weiterhin muss berücksichtig werden, dass für die Umsetzung der Brandschutzauflagen Umbaumaßnahmen in den Bestandsgebäuden vorgenommen werden müssen.
Ein weiterer Faktor der Mehrkosten resultiert auch aus den Lieferengpässen und daraus ergebenen Preissteigerungen.
Die Maßnahme soll im 4. Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Kostenübersicht der Maßnahme

Gesamtkosten der Maßnahme:	ca. 440.684,74 €
Beauftragte Leistungen	ca. 146.473,05 €
Noch ausstehende/ noch zu beauftragende Maßnahmen	ca. 198.226,26 €
Defizit	ca. 95.985,43 €

Seitens der Verwaltung wurde ein finanzieller Spielraum von ca. 35.000,00 € eingeräumt, da weitere Ausschreibungen erfolgen müssen und die Ergebnisse / Kosten zurzeit nur geschätzt werden können.

Für die Maßnahme Umsetzung Brandschutzkonzept werden Mittel vom Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP 2) bis zu einer Maximalhöhe von 193.411,49 € der förderfähigen Kosten eingesetzt. Davon wurden bereits 111.300,00 € abgerufen. Die noch ausstehenden ca. 82.100,00 € müssen für die ausstehenden Arbeiten erneut beantragt werden und können nach Zusage eingesetzt werden.

Die fehlenden Mittel stehen im Haushalt der Samtgemeinde auf der Kostenstelle 1220.1122.0212002 (IN.00.23.15 - Kauf und Sanierung Kindergarten Frellstedt) in Höhe von 130.000,00 zur Verfügung.
Mittel in Höhe von ca. 82.000,00 € werden aus dem KIP 2 Programm nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz neu beantragt und nach erfolgter Zusage der Mittel für diese Maßnahme eingesetzt.
Die dann nicht mehr benötigen Mittel von der Kostenstelle 1220.1122.0212002 werden dann wieder der Kostenstelle zur Verfügung gestellt.